COBOL-19

Reporte Gerencial





EN ESTA SECCIÓN:

- Reuniones realizadas
- Decisiones

Reuniones realizadas y Decisiones

Para la realización de esta primera parte del proyecto se llevaron a cabo 5 reuniones, dichas reuniones buscaban inicialmente contextualizar el proyecto para luego empezar a dar forma al proyecto "captura cognitiva para tratamiento de envíos".

La primera reunión se realizó el 9 de agosto de 2020 y se buscó con esta, buscar un contexto empresarial de las diferentes propuestas, así como diseñar el modelo de negocio mediante un canvas empresarial.



Para la segunda sesión de trabajo, realizada el día 16 de agosto, se definió la estructura de trabajo y los riesgos tanto positivos como negativos del proyecto, así como la identificación de las primeras historias de usuario.

Debido a la cantidad de temas abarcados en la reunión anterior, el día 17 de agosto en una reunión de 4 horas, el grupo de trabajo se reunió para completar los temas que habían quedado inconclusos, dando así finalización a la identificación de riesgos y WBS, así como a los costos del proyecto, en este último apartado se identificaron unos costos totales de \$161.320.450 millones de pesos, observando un alto costo inicial en la infraestructura tecnológica, según las estimaciones realizadas la recuperación de la inversión será al siguiente año de la implementación del proyecto, proyectando un ahorro mensual de \$16.500.000 en disminución de tiempo operativo y reproceso de paquetes.

Para las reuniones 4 y 5, realizada el día 20 y 23 de agosto, se hizo el refinamiento del Backlog priorizado del producto, así como una estimación inicial de los puntos de historia para todas las historias de usuario, esto se hace para tener una proyección inicial del tiempo que puede llegar a tomar la ejecución del trabaja, su estimación está basada

en el esfuerzo para realizarla y fue votada por los integrantes del equipo Scrum, el método utilizado fue scrum poker con cartas de votación con la serie de Fibonacci.

La sexta reunión realizada el 24 de agosto, con una duración de 5 horas se utilizó para realizar los documentos de la presentación del proyecto, el informe general y el reporte gerencial.